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Szigethalmi Polgarmesteri Hivatal
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.

Fiki Laszlo polgarmester részére

Targy: Szigethalom, Szabadkai 1t értékesokkenés.

Tisztelt Faki Laszlo ar!

Téarsasdgunk a Vianova 87 Zrt. 2013. évben végezte a Szigethalom, Szabadkai ut felujitasi
munkdit. A munka elvégzését kovetdéen az eloirasoknak megfeleléen megvaldsitasi
dokumentaciot készitettiink és adtunk 4t a Megrendeld részére. Mivel az adott szakaszon az
aszfaltréteg feldjitasa volt az alapvetd feladat, a marast kdvetden az aszfaltozassal igyekeztiink az
egyenetlenségeket megsziintetni. Ennek kdvetkeztében vannak olyan szakaszok, ahol az eldirtnal
vastagabban, és vannak szakaszok, ahol vékonyabban késziilt el az aszfalt. A mindsitésben is
jeleztiik, hogy az 1+900 szelvényben a vastagsag nem megfelel6. Ezért a Polgarmester Gr
kezdeményezése alapjan 2015-ben készitett vizsgélati jelentésben foglaltakat az aszfaltozdsra
vonatkozolag elfogadjuk, annak koltségszamitdsat nem vitatjuk. Megjegyezziik, hogy a
szakaszon az aszfalt az azéta eltelt idoben a forgalmi terhelést €s az idéjarasi viszontagsagokat az
elvarasoknak megfeleléen viseli, igy véleménylink szerint azon javitast végezni vagy valtoztatni
nem indokolt.

A szikkasztd kutak épitése is a feladat részét képezte. A kutak jelentGs része a tervezett helyen
megéplilt. A 2015. marcius 26-an tartott bejaradson az elkésziilt 1étesitmény szemléje tortént meg.
Kifogas fogalmazodott meg a kutak mélységével kapcsolatosan. Résziinkrdl elhangzott, hogy a
nagyon magas talajviz miatt a jelenleg megépitett kutaknal mélyebb siillyesztéssel gyakorlati
elony nem érhet6 el, az a vizet nem szikkasztja jobban. Ezért a felmért és hianyzo tarolasi és
szikkaszto kapacitast a kritikus szakaszra, az Arpad fejedelem utca és Kinizsi utca kozotti

szakaszon, az alabbiak szerint részletezett elszamolasi mértékben tudjuk elfogadni:
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Vizsgalati jelentés aszfaltozdsi kiilonbozet: 3 248 181 Ft + 27% AFA=4 125 190 Ft (brutto)

A szikkasztd kutak esetében:

Koltségvetés szerinti mennyiségek: 50 db; 320 cm mély; 193 030 Ft 6sszesen: 9 651 500 Ft +
AFA =12 257 405 Ft (brutto)
1 db kut elkészitésének koltségvetési bontdsa:
e fedlap 50 db x 48 520 Ft/db
e kutgylirl 50 x 320cm= 16 000 cm x 443Ft/cm
e kulé agyazat fenéken 50db x 2 750Ft/db
Elkésziilt mennyiségek:
e fedlap 50db x 48 520 Ft/db
o kutgylri 16 000cm — 3 233cm= 12 767cm x 443Ft/cm
o kulé agyazat fenéken 50db x 2 750 Ft/db
Ennek értéke: 8 219 281 Ft + AFA = 10 438 487Ft (brutto)
A kiilonbozet értéke: 1432 219Ft +AFA=1 818 918 Ft (brutto)
A két brutto értéket dsszeadva: 5 944 109 Ft (brutto).
Ennek a keretosszegnek, a tervezési valamint a kivitelezés koltségeket kell tartalmaznia.
Elfogaddsa esetén a tervezével felvesszik a kapcsolatot és az Onkorményzat részére a

legmegfelel6bb megoldas tervezését és megvalositasat elvégezziik.

Varjuk megtiszteld valaszat.

Budapest, 2015. november 10.
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