



SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2315 S z i g e t h a l o m, Kossuth Lajos u. 10.

Telefon: 06-24-403-656 Telefax: 06-24-514-800

Magyar Államkincstár
(1054 Budapest, Hold u. 4)

**Tárgy: a PM_ONKORMUT_2018/158 azonosító számú projekthez kapcsolódó
többlettámogatási kérelem**

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Alulírott Fáki László polgármester, mint Szigethalom Város Önkormányzatának hivatalos képviselője a **PM_ONKORMUT_2018/158** azonosító számú projekthez kapcsolatos többlettámogatási kérelmünket az alábbiakban kívánom előterjeszteni.

„Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatra benyújtott PM_ONKORMUT_2018/158 azonosító számú pályázatunk 116 353 412 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a Támogatási Szerződés 2019.02.11-én vált hatályossá.

A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció alapján az útfelújítás becsült értéke és az erre rendelkezésre álló forrás nettó 87 158 800 Ft (bruttó 110 691 677 Ft).

A pályázat során 2019.03.30-án Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk el, öt gazdasági szereplő megszólításával. **A 2019.04.09-én kelt bontási jegyzőkönyv alapján, az ajánlattételi határidőig négy darab ajánlat érkezett be. A két részre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a 2006 Balogh-Út Kft lett.**

Megnevezés	2006 Balogh-Út Kft.	JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Dobó Katica u.	nettó 47 902 467 Ft	nettó 60 945 026 Ft
Erdő és Kolozsvári u.	nettó 60 288 797 Ft	nettó 79 291 108 Ft

Fedezet összege	nettó 87 158 800 Ft
Fedezethiány összege	nettó 21 032 464 Ft bruttó 26 711 228 Ft

A nettó ajánlati árak összesen 108 191 264 Ft (bruttó 137 402 905 Ft), amely mintegy 24 %-al haladja meg a rendelkezésre álló forrást.

Az ajánlati ár és elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 26 711 228 Ft. A többlet költségvetési támogatási igényünk 17 336 658 Ft, mely az eredeti támogatási összeg 15%-a alatt van, a saját forrásunk összege bruttó 9 374 570 Ft.

Az önerő növekedése az önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari árak jelentős emelkedése miatt következett be. Tekintettel a jelentős megnövekedett önerőre,



SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2315 S z i g e t h a l o m, Kossuth Lajos u. 10.

Telefon: 06-24-403-656 Telefax: 06-24-514-800

ezt az önkormányzat saját forrásból nem tudja biztosítani, figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi teherbíró képességét és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat a saját erő ilyen léptékű kiegészítésére nincs lehetősége az önkormányzatnak.

Nyilatkozom, hogy a többlet költségvetési támogatási igény illeszkedik az eredetileg támogatott tevékenység céljához, azt nem változtatja meg, a költségnövekményt a piaci árak emelkedése indokolja. A projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át, valamint a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolható költségeket tartalmaz. A költségnövekmény finanszírozásához kért többlet költségvetési támogatás, támogatási intenzitása nem haladja meg az eredeti támogatási intenzitást, és a költségnövekmény finanszírozásához a támogatási intenzitásnak megfelelő arányban az önerő is igazoltan rendelkezésre áll.

Mellékelem az alábbi alátámasztó dokumentumokat:

- a megnövekedett saját forrás biztosításáról szóló testületi határozat, döntés a saját forrás biztosításáról;
- felelős műszaki tervező nyilatkozatát arról, hogy a költségnövekmény felmerülése kapcsán a műszaki-tartalom csökkentés lehetőségét megvizsgálta, nincs lehetőség műszaki tartalom csökkentésére, valamint arról, hogy műszaki tartalom bővülés és tartalombővülés nem merült fel;
- közbeszerzési eljárás során beérkezett négy ajánlat;
- közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve;
- közbeszerzési eljárás összegzése.

A közbeszerzési eljárás összegezése kiküldésre került képviselő testületünk a sikeres projekt megvalósítása érdekében jelentős önerő többlet átcsoportosításáról volt kénytelen dönteni, hogy a szerződéskötés költségvetési forrását biztosítani tudja.

A pályázat megvalósítása kiemelt cél szolgál településünk életében, a belterületi utak felújításának sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat más költségvetési kiadások forrásait átcsoportosította, így a többlettámogatás megítélése számunkra biztosítaná a nem tervezett jelentős kiadások részbeni fedezését.

Szigethalom, 2019. június „ ”

.....
Fáki László
polgármester
Szigethalom Város Önkormányzata