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Tárgy: a PM_ONKORMUT_2018/158 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

többlettámogatási kérelem 

 

Tisztelt Magyar Államkincstár! 

Alulírott Fáki László polgármester, mint Szigethalom Város Önkormányzatának hivatalos 

képviselője a PM_ONKORMUT_2018/158 azonosító számú projekthez kapcsolatos 

többlettámogatási kérelmünket az alábbiakban kívánom előterjeszteni. 

„Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén (PM_ONKORMUT_2018)” című pályázatra benyújtott 

PM_ONKORMUT_2018/158 azonosító számú pályázatunk 116 353 412 Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyert, a Támogatási Szerződés 2019.02.11-én vált hatályossá. 

A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció alapján az útfelújítás becsült 

értéke és az erre rendelkezésre álló forrás nettó 87 158 800 Ft (bruttó 110 691 677 Ft).  

A pályázat során 2019.03.30-án Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk 

el, öt gazdasági szereplő megszólításával. A 2019.04.09-én kelt bontási jegyzőkönyv alapján, 

az ajánlattételi határidőig négy darab ajánlat érkezett be. A két részre kiírt közbeszerzési 

eljárás nyertese a 2006 Balogh-Út Kft lett. 

Megnevezés  2006 Balogh-Út Kft. JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. 

Dobó Katica u. nettó 47 902 467 Ft nettó 60 945 026 Ft 

Erdő és Kolozsvári u. nettó 60 288 797 Ft nettó 79 291 108 Ft 

 

Fedezet összege nettó 87 158 800 Ft 

Fedezethiány összege nettó 21 032 464 Ft 

bruttó 26 711 228 Ft 

 

A nettó ajánlati árak összesen 108 191 264 Ft (bruttó 137 402 905 Ft), amely mintegy 24 %-al 

haladja meg a rendelkezésre álló forrást.  

Az ajánlati ár és elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 

26 711 228 Ft. A többlet költségvetési támogatási igényünk 17 336 658 Ft, mely az eredeti 

támogatási összeg 15%-a alatt van, a saját forrásunk összege bruttó 9 374 570 Ft. 

 

Az önerő növekedése az önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari 

árak jelentős emelkedése miatt következett be. Tekintettel a jelentős megnövekedett önerőre, 
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ezt az önkormányzat saját forrásból nem tudja biztosítani, figyelembe véve az önkormányzat 

pénzügyi teherbíró képességét és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat a saját erő ilyen 

léptékű kiegészítésére nincs lehetősége az önkormányzatnak.  

Nyilatkozom, hogy a többlet költségvetési támogatási igény illeszkedik az eredetileg támogatott 

tevékenység céljához, azt nem változtatja meg, a költségnövekményt a piaci árak emelkedése 

indokolja. A projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át, 

valamint a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolható költségeket tartalmaz. A 

költségnövekmény finanszírozásához kért többlet költségvetési támogatás, támogatási 

intenzitása nem haladja meg az eredeti támogatási intenzitást, és a költségnövekmény 

finanszírozásához a támogatási intenzitásnak megfelelő arányban az önerő is igazoltan 

rendelkezésre áll.  

Mellékelem az alábbi alátámasztó dokumentumokat: 

- a megnövekedett saját forrás biztosításáról szóló testületi határozat, döntés a saját forrás 

biztosításáról; 

- felelős műszaki tervező nyilatkozatát arról, hogy a költségnövekmény felmerülése 

kapcsán a műszaki-tartalom csökkentés lehetőségét megvizsgálta, nincs lehetőség 

műszaki tartalom csökkentésére, valamint arról, hogy műszaki tartalom bővülés és 

tartalombővülés nem merült fel; 

- közbeszerzési eljárás során beérkezett négy ajánlat; 

- közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve; 

- közbeszerzési eljárás összegzése. 

 

A közbeszerzési eljárás összegezése kiküldésre került képviselő testületünk a sikeres projekt 

megvalósítása érdekében jelentős önerő többlet átcsoportosításáról volt kénytelen dönteni, 

hogy a szerződéskötés költségvetési forrását biztosítani tudja. 

A pályázat megvalósítása kiemelt cél szolgál településünk életében, a belterületi utak 

felújításának sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat más költségvetési 

kiadások forrásait átcsoportosította, így a többlettámogatás megítélése számunkra 

biztosítaná a nem tervezett jelentős kiadások részbeni fedezését. 

 

Szigethalom, 2019. június „    ” 

…………………………………. 

Fáki László  

polgármester 

Szigethalom Város Önkormányzata 

 


